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 Abstrakt 
Má bakalářská práce se zabývá tématem financování ze Strukturálních fondů Evropské 
unie. Toto téma je velmi diskutované, neboť z těchto fondů jsou pro každý členský stát 
Evropské unie, včetně České republiky, vyčleněny nemalé finanční prostředky. Na tyto 
prostředky se snaží dosáhnout skrze své projekty mnohé společnosti, které na tyto 
projekty žádají dotace. Ve své práci se budu zabývat Strukturálními fondy EU a 
projekty připravovanými pro žádost o dotaci. 
 
Abstract 
My bachelor’s thesis‘ main topic is financing from Structural funds of European union. 
This topic is discussed much, because from these funds is exempt considerable amount 
of money for all member states of European union, including the Czech republic. Many 
companies try to reach and get some of these funds through their projects, for which 
they request grants. In my thesis, I will concentrate on Structural funds of EU and 
projects prepared for application for grant. 
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Úvod 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma Tvorba projektu 
financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Téma čerpání 
zdrojů z fondů Evropské unie je velmi aktuální, neboť v současné době 
běží hned několik operačních programů, pomocí kterých lze finanční 
prostředky z těchto fondů získat. Mezi tyto programy patří například 
operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání, Podnikání a 
inovace nebo Životní prostředí. Z evropských fondů je v průběhu dalších 
let možno čerpat finanční prostředky, po kterých pokukuje mnoho 
společností, ale ne každá na dotace dosáhne, neboť každý projekt je 
podroben přísnému hodnocení. V případě, že je hodnocení kladné, jsou 
projektu přisouzeny finance ze Strukturálních fondů Evropské unie. 
V současné době, kdy ekonomická krize dolehla na mnoho 
společností po celém světě, je každý podnik vděčný za jakoukoliv 
finanční pomoc. Této pomoci se mu může dostat právě ze Strukturálních 
fondů Evropské unie. Každý podnik má nárok na základě výzvy předložit 
žádost o dotaci na konkrétní projekt. 
V rámci své bakalářské práce bych se chtěl pokusit pomoci 
připravit takový projekt, který by měl reálnou šanci na získání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, což by vedlo ke 
zlepšení finanční situace podniku. Pro tento účel je nutné projekt vytvořit 
a poté sestavit žádost o dotaci z rozpočtů Evropských fondů, kterou je 
nutno předložit příslušnému orgánu a následně doufat v pozitivní reakci 
hodnotící komise.  
Tento projekt jsem se rozhodl zpracovávat ve firmě MVDr. Ivo 
Dupal – SANVET. Projekt se bude zabývat školením zaměstnanců. 
Tento by měl mít naději získat prostředky z fondů Evropské unie.  
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1. Cíle práce 
Jako hlavní cíl svojí bakalářské práce jsem si stanovil v rámci 
podniku, se kterým budu spolupracovat v rámci vypracovávání práce, 
identifikovat problém a vyřešit jej. Řešení by mělo spočívat ve vytvoření 
projektu, který by problém odstranil. Tento projekt by měl být buď 
úplně, nebo alespoň částečně, financován ze Strukturálních fondů 
Evropské unie. Nepředpokládám, že bych tento projekt vypracoval sám, 
ale spíše bych se rád podílel na vypracovávání projektu a žádosti o 
dotaci. 
K dosažení hlavního cíle jsem si stanovil několik vedlejších cílů, 
jejichž splnění by mělo dopomoci k dosažení cíle hlavního. 
Prvním z těchto cílů je zpracování přehledu jednotlivých fondů 
Evropské unie. Splnění tohoto cíle by mi mělo pomoci v určení optimální 
cesty financování připravovaného projektu. 
Dalším vedlejším cílem mé práce je nalezení problémové oblasti ve 
firmě, která by vyžadovala řešení, v rámci něhož by mohl být požadován 
finanční příspěvek ze Strukturálních fondů EU. 
Třetím vedlejším cílem, který jsem si v rámci své bakalářské práce 
stanovil, je výběr správného fondu a v rámci něj operačního programu, 
který by byl vhodný k financování vybrané oblasti. 
Splnění těchto vedlejších cílů by mělo vést k dosažení cíle hlavního, 
kterým je vytvoření projektu financovaného ze Strukturálních fondů 
Evropské unie.  
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2. Teoretická východiska práce 
	 

Evropská unie v současné době má tři hlavní fondy. Tyto fondy 
jsou používány jako nástroj politiky soudržnosti, která usiluje o 
rovnoměrný rozvoj veškerých členských států Evropské unie. Cílem 
evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, kterou provádí 
Evropská unie, je snižovat rozdíly mezi jejími členskými státy a dále také 
čelit jako celek novým výzvám, které přináší 21. století. (14) 
Do naší republiky skrz fondy Evropské unie přiteče celkem 27 
miliard eur, ale je velmi sporné, jestli jsou veškeré prostředky použity 
účelně. Podle odborníků končí deset až patnáct procent dotací z těchto 
fondů v dosti podezřelých projektech jako jsou například přestavba 
hotelů či výstavba golfových hřišť. (1) 
		 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
Evropský fond pro regionální rozvoj funguje od roku 1974, kdy 
vznikl jako nástroj regionální politiky určený ke snižování 
meziregionálních nerovností. Evropský fond pro regionální rozvoj je 
určen k financování: 
 Produktivních investic pro vytváření a zachování trvale 
udržitelných pracovních příležitostí 
 Investic do infrastruktury 
 Rozvoje vnitřního potenciálu podporujícího místní rozvoj a 
zaměstnanost a činnost malých a středních podniků 
 Podpory služeb pro podniky 
 Převodu technologií 
 Zlepšení přístupu podniků k financím 
13 
 
 Přímé podpory investic 
 Vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj 
zaměstnanosti 
 Podpory strukturám místních služeb pro vytvoření nových 
pracovních míst 
Dále je tento fond používán například k podpoře produktivního 
prostředí výstavbou nové infrastruktury, výzkumu a technologického 
vývoje, rozvoje informační společnosti nebo rovnosti mužů a žen 
v oblasti zaměstnanosti. (6) 
 Evropský sociální fond (ESF) 
„Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování 
nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných 
příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.“ (2, 
str. 28) 
„Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími partnery realizace jsou 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát 
hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální 
samosprávy.“ (3, str. 28) 
Evropský sociální fond zahrnuje tři operační programy: (10) 
 Lidské zdroje a zaměstnanost 
 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 Praha – Adaptabilita 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost má za úkol snížit 
nezaměstnanost prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, 
profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených 
14 
 
obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a 
mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. Pro tento operační program je 
z fondů Evropské unie vyčleněno celkem 1,84 miliardy eur, což je 
přibližně 6,8 procenta z celkových prostředků vyčleněných pro Českou 
republiku. K těmto penězům navíc přibudou finance z veřejných financí 
ČR, odkud by mělo v přepočtu být uvolněno asi 0,32 miliardy eur. (11) 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je 
v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem je 
financovat rozvoj lidských zdrojů na všech úrovních s důrazem na 
celoživotní vzdělávání a vytváření vhodného prostředí pro výzkumné, 
vývojové a inovační aktivity. Na tento operační program je vyčleněno 
celkem 1811,8 miliard eur, což představuje 7 procent z celkových 
prostředků strukturálních fondů. (13) 
Operační program Praha - Adaptabilita je zaměřen na zvýšení 
konkurenceschopnosti hlavního města České republiky, a tedy jsou 
finanční prostředky určeny výhradně pro území Prahy. Na tento operační 
program Evropská unie vyčlenila celkem 108,38 milionů eur, což 
představuje asi 0,41 procent veškerých prostředků určených z fondů 
Evropské unie pro Českou republiku. (9) 
	 

Fond soudržnosti byl založen v roce 1993 za účelem pomoci 
vybraným zemím Evropské unie. Finanční prostředky z tohoto fondu 
jsou určeny k podpoře konkrétních velkých projektů z oblasti životního 
prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě), a také v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Stát Evropské unie 
má nárok na čerpání prostředků z tohoto fondu, pokud nepřekročí 90 
procent průměru HDP celé Evropské unie a zároveň má sestaven 
takzvaný konvergenční program. (15) 
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„V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2009 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje celkem 109377165 
EUR na prostředky na závazky a na platby.“ (4) 
 
Tyto fondy jsou financovány z prostředků Evropské unie, což ovšem 
neznamená, že je za jejich správu zodpovědná pouze Unie. Na správě se 
podílí také jednotlivé členské státy. Odpovědnost sdílí Evropská komise 
a vlády členských států. Úlohy jsou rozděleny následovně (8): 
 Evropská komise  
 Vyjednávání programů rozvoje navržených členskými 
státy 
 Schvalování programů rozvoje navržených členskými 
státy 
 Přidělování prostředků schváleným programům rozvoje 
 Členské státy/regiony 
 Řízení programů rozvoje 
 Prováděné programů rozvoje 
 Výběr předložených projektů 
 Kontrola a hodnocení vybraných projektů 
Povinností členských států je též určit pro každý operační program 
(15): 
 Řídící orgán – Celostátní, regionální či místní orgán veřejné 
správy nebo veřejný nebo soukromý subjekt pověřený řízením 
operačního programu 
 Certifikační orgán - Celostátní, regionální či místní orgán veřejné 
správy nebo veřejný subjekt, který má za úkol ověřovat výkazy 
výdajů a žádostí o platby před jejich odesláním Evropské komisi 
 Auditní orgán - Celostátní, regionální či místní orgán veřejné 
správy nebo veřejný subjekt, který má za úkol ověřovat účinné 
fungování řídícího a kontrolního systému 
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V rámci správy fondů Evropské unie byly stanoveny jisté podmínky 
financování. Na základě lisabonské strategie musí být zacíleny podpory 
z fondů Evropské unie na priority Společenství. Evropská komise a 
členské státy dbají na to, aby 60 procent výdajů na projekty v rámci cíle 
Konvergence a 75 procent výdajů na projekty v rámci cíle Konkurence a 
zaměstnanost bylo zaměřeno právě na tyto priority stanovené 
lisabonskou strategií. Mezi prioritní témata řadíme (8): 
 Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání 
 Informační společnost 
 Doprava 
 Energetika 
 Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům 
 Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a 
podnikatelů 
 Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost 
 Zlepšování sociálního začlenění znevýhodněných osob 
 Posílení lidského kapitálu 
  
Při psaní o fondech Evropské unie je nezbytné zmínit některá data 
vztahující se k těmto fondům. Mezi tyto milníky můžeme zařadit 
například (7): 
 1957 – V Římské smlouvě, kterou bylo založeno Evropské 
hospodářské společenství, je uvedeno, že je třeba posílit jednotu 
ekonomik signatářských států a snížit rozdíly mezi jednotlivými 
regiony, a tím přispět k harmonickému rozvoji společenství 
 1958 – Založen Evropský sociální fond 
 1962 – Založen Evropský zemědělský orientační a záruční fond 
 1975 – Vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj (určen 
k redistribuci finančních prostředků z příspěvků členských států 
ve prospěch zaostalých regionů) 
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 1988 – Změna ve fungování fondů solidarity (strukturálních 
fondů); těmto fondům je přiděleno celkem 68 miliard ECU (v 
cenách roku 1997)  
 1992 – Smlouva o Evropské unii zakládá též Fond soudržnosti, 
který má sloužit k podpoře projektů v oblasti životního prostředí 
a dopravy ve státech vykazujících nejnižší prosperitu v rámci 
Evropské unie 
 1992 – Na prosincové schůzce v Edinburghu je rozhodnutím 
přiděleno na politiku soudržnosti přibližně 200 miliard ECU (v 
cenách roku 1997); doplnění strukturálních fondů o Finanční 
nástroj pro orientaci rybolovu 
 1999 – Na březnové schůzce v Berlíně provedena reforma 
strukturálních fondů, kterým je přiděleno na období let 2000 – 
2006 213 miliard Eur 
 2005 – Vyčlenění prostředků na politiku soudržnosti v období let 
2007 – 2013 Evropskou radou v celkové výši 347,41 miliardy 
Eur 
 
! "#$%&'
Na politiku soudržnosti v rámci Evropské unie bylo pro období mezi 
roky 2007 a 2013 vyčleněno celkem přibližně 347 miliard Eur. Tyto 
prostředky můžeme rozdělit podle: 
 Cílů, na které byly vyčleněny 
 Států, kterým připadnou 
!	 "#$&
Peníze z fondů Evropské unie jsou určeny na dosažení těchto cílů: 
 Konvergence 
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
 Evropská územní spolupráce 
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Obsah jednotlivých cílů je následující (9):  
 Konvergence – Podpora podmínek stimulujících rozvoj a 
hospodářský růst, tak aby se rozdíly mezi jednotlivými regiony 
zmenšovaly. Nárok na podporu v rámci cíle konvergence mají 
regiony, které nepřesáhnou hranici poměru HDP na obyvatele. 
Tato hranice je stanovena na 75 procent průměru Evropského 
Společenství.  
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivity jednotlivých regionů. Toto je 
prováděno dvěma způsoby. Jednak urychlením hospodářských 
změn pomocí různých inovací a podporou znalostí společnosti. 
Druhým způsobem podpory konkurenceschopnosti regionu je 
investování do lidských zdrojů a zlepšení pracovní síly. 
 Evropská územní spolupráce – Tento cíl by měl spočívat 
v kooperaci různých regionů v rámci Evropské unie, což by vedlo 
k výměně zkušeností a následně k zlepšení hospodářské situace 
v různých regionech. 
Podíl jednotlivých cílů na celkových prostředcích je znázorněn 
následujícími grafy (nejprve v absolutním, poté v relativním vyjádření): 
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Graf 1: Podíl jednotlivých cílů na prostředcích z Evropských fondů (v mil. Eur) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
 
Graf 2:Podíl jednotlivých cílů na prostředcích z Evropských fondů (v procentech) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
))((
(,$(
) !
@+
+

'	
#
#5
#

	
;5
		
)A
$A
A
@+
+

'	
#
#5
#

	
;5
		
20 
 
 
Z grafů vidíme, že největší část finančních prostředků připadá na cíl 
konvergence, přes osmdesát procent, dalších přibližně šestnáct procent 
jde na cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a na cíl 
Evropské územní spolupráce jdou zanedbatelná dvě procenta. 
Následující dva grafy zobrazují finanční prostředky vyčleněné pro 
Českou republiku na jednotlivé cíle: 
 
Graf 3:Finanční prostředky připadající na jednotlivé cíle pro ČR (v mil. Eur) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 4: Finanční prostředky připadající na jednotlivé cíle pro ČR (v procentech) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Z grafů vidíme, že z prostředků přidělených České republice jsou 
téměř všechny peněžní prostředky poskytovány k dosažení cíle 
konvergence, tudíž oproti celkovým údajům je podíl tohoto cíle 
nadměrný. Z toho vyplývá, že zbylé dva cíle dostávají daleko méně 
prostoru. V porovnání s cílem konvergence jsou tyto dva cíle 
zanedbatelné. 
 
! "#$
Peníze z fondů Evropské unie jsou rozděleny mezi všech 27 
členských států. Každý ze států má přitom odlišný podíl na dostupných 
dotacích. Podíl jednotlivých států je zobrazen následujícími grafy: 
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Graf 5: Podíl jednotlivých států na prostředcích z fondů EU (v mil. Eur) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Graf 6: Podíl jednotlivých států na prostředcích z fondů EU (v procentech) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Pro Českou republiku bylo vyčleněno v přepočtu celkem přibližně 
787,5 miliardy Kč. Z tohoto přídělu již bylo vyplaceno 116 miliard Kč a 
další projekty již byly schváleny a jejich autoři mohou počítat 
s příspěvkem z Evropských fondů. Poměr vyplacených a nevyplacených 
peněz a peněz připadajících na schválené projekty vyjadřuje následující 
graf: 
 
Graf 7: Prostředky z fondů EU pro Českou republiku (v mld. Kč) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 8: Prostředky z fondů EU pro Českou republiku (v procentech) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Vidíme, že více než polovina prostředků uvolněných pro projekty 
v České republice je stále dostupných. Zbylých přibližně 42 procent již 
bylo přislíbeno na schválené projekty, z čehož asi 54 procent již bylo 
vyplaceno a zbytek bude postupně vyplácen dle plánů jednotlivých 
projektů. 
Do současné chvíle bylo podáno přes 34 000 projektových žádostí, 
jejichž souhrnný požadavek na podporu z fondů Evropské unie činil přes 
836 miliard Kč. Schváleno bylo ovšem jen asi 14 000 projektů. Na tyto 
projekty připadá částka asi 330 miliard Kč, takže z prostředků 
vyčleněných pro Českou republiku je stále ještě k mání něco málo přes 
450 miliard Kč. 
  
 A
(A
()A
#/	
&
	&	##0#
'
	0
%	##/
	
&
347#0#/	
&
25 
 
 
3. Management projektu v oblasti Evropských fondů 
„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a 
technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky 
projektu.“ (5, str. 19) 
 	 ()
Projekt je prvkem projektového managementu. Každý projekt je 
unikátní a je dočasného charakteru, tudíž má stanoven jak pevný začátek, 
tak i pevný konec. Začátek bývá stanoven určitým datem. Naproti tomu 
konec projektu nemusí být stanoven pouze datem, ale také například 
stavem naplnění cílů nebo konstatováním, že nelze dosáhnout cílů 
vzhledem ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu. (5) 
Projekty můžeme dělit podle několika různých kritérií. Pro tvorbu 
projektu pro získání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie 
postačuje rozdělení na: (5) 
 Investiční projekty 
 Neinvestiční projekty 
Každý projekt má určité charakteristiky, mezi které řadíme: 
 Cíl a přínosy 
 Začátek a konec 
 Strategii 
 Rizika 
  *#)
Každý projekt prochází určitými fázemi. Základních fází rozeznáváme 
celkem devět:  
 Identifikace 
 Příprava 
26 
 
 Posouzení a schválení 
 Podání žádosti 
 Rozhodnutí o financování 
 Realizace 
 Monitoring 
 Hodnocení 
 Ukončení projektu 
 	 +&
Identifikaci projektu je možno rozdělit do tří etap: (2) 
 Identifikace podnikatelských příležitostí 
 Předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující 
analýzu jeho variant 
 Hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí  
 
Jestliže je rozhodnuto o nezamítnutí projektu, vyvstává několik 
otázek, na které si musíme odpovědět: (2) 
 Čeho chceme dosáhnout? 
 Na kterých předpokladech zakládáme svůj úsudek? 
 Jaké výsledky předpokládáme? 
 Jakým způsobem výsledků dosáhneme? 
 Jak získáme finanční prostředky? 
 Jaké přínosy bude projekt mít? 
 Jaká jiná řešení jsou přípustná?  
 
Další otázky, které si musíme položit, se vztahují k faktu, že 
chceme získat prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie: (2) 
 Je z daného operačního programu podporována činnost, na 
kterou chci získat finanční prostředky? 
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 Jsem oprávněným žadatelem? 
 Je místo realizace projektu vhodné pro vybraný operační 
program? 
 Je rozpočet projektu odpovídající minimálním a 
maximálním možným poskytovaným prostředkům? 
 Jsem schopen v termínu odevzdat veškeré potřebné 
podklady pro splnění podmínek pro získání dotace? 
 
  ('
Přípravu projektu bychom měli provádět co nejsvědomitěji tak, 
abychom nepodcenili žádný z důležitých faktorů, mezi které patří 
například finanční podrobnosti, personální obsazení nebo materiální 
stránka projektu. Dále je potřeba vymezit projekt časově. V této fázi 
upřesňujeme informace dané v konceptuálním návrhu. (2) 
  (#&
Projekt je posuzován řídícím orgánem podniku. Ten posuzuje, zda je 
projekt proveditelný a hodnotí také finanční stránku projektu a technické 
podrobnosti. Je nutné také posoudit, zda je žádost bez formálních a 
věcných chyb. (2) 
 ! (
Žádost o dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie se podává 
na základě výzvy. V této výzvě jsou uvedeny všechny důležité informace 
včetně toho, jaké formuláře jsou třeba. Jsou zde také uvedena pravidla, 
podle kterých se žádosti o financování projektu posuzují. 
Základní doporučení při podávání žádosti jsou: (2) 
 Stanovení zodpovědnosti 
 Průběžná kontrola dílčích procesů i celkového projektu 
 Informování o změnách 
 Precizní vedení účetnictví 
28 
 
 Zviditelnění donora 

 , "#&
V této fázi je projekt schvalován příslušnými orgány. Je třeba 
dojednat podobu rozpočtu, charakter smlouvy o dotaci, další podmínky a 
nakonec je třeba smlouvu o dotaci podepsat. 
Dotační smlouva může být trojího charakteru: 
 Smlouva o financování 
 Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace 
 Jiný smluvní akt 
Ve smlouvě je vždy uveden účel, pro který je daná dotace 
poskytnuta a finanční prostředky získané tímto způsobem nelze využít na 
žádnou jinou aktivitu. Pokud se subjektu nezdají některé detaily ve 
smlouvě adekvátní, je možno je po konzultaci s poskytovatelem změnit. 
Dokud není smlouva podepsaná, je možno od ní v kterémkoliv okamžiku 
odstoupit bez udání důvodů. (2) 
 - "#&
Ve fázi realizace projektu, který je financován ze zdrojů Evropské 
unie, je třeba postupovat podle časového harmonogramu, kdy v každém 
časovém úseku probíhá určitá aktivita, a také jsou dána data, kdy jsou 
vypláceny části z celkové dotace. Je také nutné, aby projekt dosáhl svého 
cíle, který byl před začátkem vytyčen, a také aby projekt pokračoval po 
určitou dobu po ukončení zavedení, takzvaná doba udržitelnosti projektu. 
Projekty jsou financovány pomocí různých operačních programů, a 
každý z těchto má svá specifika týkající se vedení a řízení projektu. 
Ovšem je možné najít některé podmínky společné pro všechny operační 
programy. Mezi tyto řadíme: (2) 
 Dodržování předpisů při výběru dodavatelů 
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 Vedení účetnictví 
 Dodržování pravidel pro publicitu 
 Monitoring projektu 
 Splnění pravidel pro vedení a uchovávání dokumentů 
 
 . /0
Monitoring sestává ze tří částí: 
 Měření 
 Hodnocení 
 Korekce 
Hlavní funkce monitoringu spočívá rozpoznání možných rizik a kontroly 
efektivnosti využívání dotací. Dále je třeba sledovat progres projektu a 
shromažďovat data, ze kterých jsou poté vypracovávány zprávy. (2) 
 
 
 
 1 2&
Ve fázi hodnocení projektu porovnáváme skutečně dosažené cíle 
s cíli předem stanovenými. Pokud zjistíme nějaké nedostatky, můžeme je 
případně využít při formulaci nového projektu. V případě financování 
projektu ze Strukturálních fondů Evropské unie může být monitoring 
plánovaný či neplánovaný a dělí se do tří skupin: (2) 
 Předběžné hodnocení 
 Průběžné hodnocení 
 Následné hodnocení 
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Poslední fází je ukončení projektu. V této fázi je zapotřebí provést 
několik úkonů: (2) 
 Zdokumentování výstupů projektu 
 Uzavření vnitřní administrativy 
 Účetní vypořádání nespotřebovaných zdrojů 
 Uspořádání a archivace dokumentů 
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4. Analýza a popis současné situace 
!	 56&%
Název firmy: MVDr. Ivo Dupal – SANVET 
Sídlo firmy: Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 591 01 
Právní forma: Fyzická osoba 
Počet zaměstnanců: 296 
Předmět podnikání: Nákup a prodej 
Společnost SANVET provozuje: 
 velkoobchod s veterinárními léčivy 
 velkoobchod s veterinárními zdravotnickými potřebami 
 velkoobchod s veterinárním materiálem 
 velkoobchod s chovatelskými potřebami 
 velkoobchod s krmivy pro všechny druhy zvířat 
 síť maloobchodních prodejen Zvěrokruh 
 
Nabídka zboží a služeb: 
 Veterinární léčiva, biopreparáty a antiparazitika volně prodejná 
 Veterinární diety  
 Ostatní sortiment pro veterinární lékaře a lékárny  
(pouze pro veterinární lékaře a pro zákazníky s příslušným povolením)  
 Zdravotnický materiál, nástroje, tiskopisy  
 Různé druhy krmiv a pochoutek pro zvířata  
 Chovatelské potřeby (vybavení pro psy, kočky, ptáky, hlodavce, terarijní a 
akvarijní zvířata, hračky, kosmetiku) a živá zvířata 
 Základní odborné informace v péči o zvířata 
 Účast na odborných seminářích v oblasti zdraví zvířat, převážně psů a koček 
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Společnost SANVET je výhradním dovozcem zboží firem Nobby, 
Greenfields, The Company of Animals Ltd. 
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Graf 9: Organizační struktura společnosti 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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V rámci SWOT analýzy m
společnosti. Do SWOT analýzy 
příležitosti, které je možno využít a také 
ovlivnit chod firmy.  
Tabulka 1: SWOT analýza
Zdroj: Vlastní tvorba
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
ůžeme posoudit vnitřní a vnější prostř
řadíme silné a slabé stránky společnosti a 
hrozby, které mohou negativn
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Hlavním problémem společnosti SANVET v současnosti je nízká 
vzdělanost zaměstnanců maloobchodních prodejen. Nejde o to, že by 
neměli absolutně žádné znalosti, ale spíše o to, že zaostávají ve svých 
vědomostech a schopnostech ve srovnání s konkurenčními podniky 
působícími v oblasti maloobchodního prodeje chovatelských potřeb. 
Tento stav je způsoben především vysokou fluktuací zaměstnanců, tudíž 
nově naverbovaní zaměstnanci nemají příliš velké povědomí o portfoliu 
prodávaného zboží a trvá nějakou dobu, než získají o zboží povědomí. 
Tento problém je proto třeba adekvátním způsobem vyřešit. 
 
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5. Návrh řešení 
Jak jsem již zmínil výše, hlavním problémem společnosti MVDr. Ivo 
Dupal – SANVET je neadekvátní úroveň vzdělání zaměstnanců v oblasti 
prodávaného zboží. Řešením tohoto problému je vytvoření projektu, 
pomocí kterého by bylo možné nedostatky ve znalostech zaměstnanců 
odstranit. 

,	 ()
Projekt, který by měl řešit výše uvedený problém, byl nazván 
Vzděláním k úspěchu. Tento projekt by měl být zaměřen na profesní 
vzdělávání zaměstnanců společnosti, což by mělo vést ke zlepšení 
konkurenceschopnosti firmy na trhu v České republice. Vzdělávání by se 
mělo odehrávat ve dvou hlavních oblastech: 
 Získávání nových znalostí a dovedností 
 Rozšíření stávajících znalostí a dovedností 
Projekt by měl postihnout veškeré zaměstnance firmy SANVET, tj. 
jak zaměstnance centrály, tak pracovníky maloobchodních prodejen, 
stejně jako THP pracovníci (administrativní pracovníci, účetní, …) 
,		 ;)
Mezi cíle, které byly pro projekt Vzděláním k úspěchu vytyčeny, 
můžeme zařadit následující body: 
 Rozvoj vzdělání zaměstnanců top, středního a nižšího 
managementu 
 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců v oblasti prodejních dovedností 
 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců v oblasti ICT 
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V rámci projektu Vzděláním k úspěchu byly vytyčeny celkem 3 cílové 
skupiny: 
 Zaměstnanci do 25 let 
 Zaměstnanci nad 50 let 
 Ostatní zaměstnanci 
 
,	  "#%)
Projekt Vzděláním k úspěchu počítá s celkovými náklady v přibližné výši 
4 a půl milionu Kč. Jejich rozvržení je vyjádřeno následující tabulkou: 
Název nákladu Celkové náklady (Kč) 
Osobní náklady 238 200 
Zařízení a vybavení 16 000 
Nákup služeb 2 108 000 
Mzdové příspěvky 868 608 
Cestovné, ubytování a stravné 595 330 
Celkové přímé náklady 3 826 138 
Nepřímé náklady 688 704,84 
Celkové náklady projektu 4 514 842,84 
Tabulka 2: Rozpočet projektu Vzděláním k úspěchu 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Původní plán je takový, že projekt by měl být kompletně financován 
z veřejných zdrojů, a to v poměru vyjádřeném následující tabulkou: 
Způsob 
financování 
Náklady 
(Kč) 
% 
celkových 
nákladů 
Vlastní zdroje 0 0 
Strukturální 
fondy EU 
3 837 616,41 85 
Národní 
veřejné zdroje 
677 226, 43 15 
Tabulka 3: Způsob financování projektu Vzděláním k úspěchu 
Zdroj: Vlastní tvorba 
Podpora ze Strukturálních fondů Evropské unie bude v případě 
schválení realizována v režimu de minimis.  
 
,	, 2606)
Projekt Vzděláním k úspěchu je naplánován tak, že by měl probíhat 
celkem dva roky – od února 2010 do konce ledna 2012. Během těchto 
dvou let bude realizováno celkem 10 aktivit, které budou provedeny 
v obdobích vymezených následujícími tabulkami: 
Rok Klíčová 
aktivita 
1 2 3 4 5 6 
2010 1 
  X  X  
2010 2 
   X  X 
38 
 
2010 3 
      
2010 4 
      
2010 5 
    X X 
2010 6 
  X    
2010 9 
 X    X 
2010 10 
 X X X X X 
2011 1 
 X  X  X 
2011 2 X  X  X  
2011 7 
      
2011 8 
  X    
2011 9 X X X    
2011 10 X X X X X X 
2012 10 X      
Tabulka 4: Harmonogram projektu Vzděláním k úspěchu (měsíce 1-6) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Rok Klíčová 
aktivita 
7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
2010 1 
  X  X  
2010 2 X  X  X  
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2010 3 
   X   
2010 4 
   X   
2010 5 
    X  
2010 6 
      
2010 9 
    X X 
2010 10 X X X X X X 
2011 1 
 X X  X  
2011 2 
      
2011 7 
  X X X  
2011 8 
  X    
2011 9 X   X X X 
2011 10 X X X X X X 
2012 10 
      
Tabulka 5: Harmonogram projektu Vzděláním k úspěchu (měsíce 7-12) 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Obsah jednotlivých aktivit, které jsou uvedeny v předcházející 
tabulce je následující: 
 1 – Rozvoj manažerských znalostí a dovedností členů top 
managementu společnosti 
 2 – Rozvoj manažerských znalostí a dovedností členů středního 
managementu společnosti 
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 3 – Rozvoj manažerských dovedností a znalostí členů nižšího 
managementu 
 4 – Rozvoj odborných znalostí v oblasti financí pro THP 
pracovníky s cílem zvýšit jejich ekonomické povědomí 
 5 – Rozvoj prodejních dovedností vedoucích prodejen a 
prodavačů s cílem zkvalitnit jejich přímou práci s klienty a zvýšit 
obrat maloobchodních prodejen 
 6 – Rozvoj prodejních dovedností zaměstnanců velkoobchodu 
SANVET a části zákaznického servisu s cílem zkvalitnit jejich 
práci s top klienty a zvýšit obrat 
 7 – Rozvoj ICT dovedností pracovníků centrály s cílem zkvalitnit 
a zrychlit jejich práci 
 8 – Školení produktů žadatele s cílem zvýšit znalosti zaměstnanců 
o sortimentu zboží prodávaném v maloobchodních prodejnách 
 9 – Rozvoj odborných znalostí účetních, personalistů a referenta 
BOZP s cílem poskytnutí aktuálních informací z oboru a zvýšení 
počtu lektorů 
 10 – Řízení, monitoring a publicita projektu – organizace a 
vyhodnocení výběrových řízení, podpisy smluv s vybranými 
dodavateli, zabezpečení vlastního školení, zabezpečení účetního 
auditu projektu a další 
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Každý projekt může být ohrožen určitými riziky. Nejinak je tomu 
také u našeho projektu Vzděláním k úspěchu. Pro náš projekt můžeme 
identifikovat tato rizika: 
 Náhlá změna vzdělávacích potřeb zaměstnanců 
 Finanční riziko – navýšení cen (školení, ubytování, stravování…) 
 Nedostatečný zájem zaměstnanců o školení 
 Změny termínů školení 
 Nefunkčnost technických pomůcek 
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 Onemocnění členů realizačního týmu 
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Každému projektu, který chce získat prostředky z Evropského 
strukturálního fondu, musí být zajištěna určitá míra publicity.  
U projektu Vzděláním k úspěchu by měla být publicita zajištěna 
následujícími způsoby: 
 Zveřejnění v seznamu příjemců podpory ze Strukturálních fondů 
Evropské unie 
 Inzerce v regionálním deníku 
 Zveřejnění na webových stránkách společnosti 
 Rozdávání informačních materiálů účastníkům projektu 
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V případě, že by projekt dosáhnul na podporu ze Strukturálních fondů 
Evropské unie, je nutno popsat takzvanou udržitelnost projektu. Ta 
spočívá v přetrvání efektů projektu v dalších měsících a letech. 
U projektu Vzděláním k úspěchu udržitelnost spočívá v přetrvání 
znalostí zaměstnanců společnosti SANVET načerpaných během školení 
zajištěných žadatelem o dotaci. Tyto znalosti budou pracovníci firmy 
využívat ve své každodenní práci. Získané ICT dovednosti mohou 
zaměstnanci využít i mimo pracovní prostředí (doma…). 
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Na tento projekt bylo možno v rámci Strukturálních fondů Evropské 
unie získat dotaci. K získání finančních prostředků touto formou je nutné 
podniknout několik kroků. 
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Prvním krokem k podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů 
Evropské unie je zjištěn, který fond bude nejlepší pro financování 
konkrétního projektu: 
 ERDF – Tento fond pro náš projekt vhodný není, neboť je 
určen především k vyrovnávání meziregionálních nerovností, 
k čemuž náš projekt neslouží 
 ESF – Evropský sociální fond je pro projekt Vzděláním 
k úspěchu vyhovující, protože je zaměřen především na 
rozvíjení lidských zdrojů a zlepšení situace v oblasti 
zaměstnanosti 
 
, :9$%06
V druhé fázi je třeba vybrat příslušný operační program, v rámci 
kterého bude žádáno o finanční podporu ze Strukturálních fondů 
Evropské unie: 
 OP Praha – Adaptabilita – Tento operační program je pro náš 
projekt nevhodný z důvodu umístění společnosti SANVET 
v lokaci odlišné od Prahy, konkrétně na Vysočině 
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Druhý operační 
program nazvaný Vzdělávání pro konkurenceschopnost by 
připadal pro náš projekt v úvahu, ale zaměřuje se spíše na 
celoživotní vzdělávání a výzkum, což není úplně vhodné pro 
projekt Vzděláváním k úspěchu, který by se měl zabývat 
odlišnou formou vzdělávání lidských zdrojů 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost – Tento operační program je 
pro projekt Vzděláním k úspěchu nejvhodnější, neboť se 
zaměřuje na profesní vzdělávání zaměstnanců, což je přesně 
oblast, na kterou by měl projekt Vzděláním k úspěchu být 
zaměřen 
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Žádost o dotaci nelze podat kdykoliv. Aby bylo možné žádost podat, 
je nutné, aby byla vyvěšena výzva pro předkládání žádostí. Každá výzva 
má svá specifika. 
Žádost o dotaci pro projekt Vzděláním k úspěchu byla předložena na 
základě výzvy nazvané Školení je šance. Tato výzva byla cílena na 
podnikatelské subjekty, kdy cílovou skupinou projektů by měli být 
zaměstnanci jednotlivých žadatelů. 
Tato kritéria náš projekt splňuje, a proto bylo zažádáno o finanční 
podporu z veřejných zdrojů EU. 
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Žádost o dotaci má samozřejmě určité formální náležitosti. 
Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik aplikací, které pro vytvoření 
žádosti o podporu slouží.  
Pro zpracování dotace je možné využít kteroukoliv z nich. Pro projekt 
Vzděláním k úspěchu byla vybrána aplikace BENEFIT7. Tato aplikace 
byla vybrána, protože kromě toho, že splňuje požadavky na tvorbu 
žádosti pro náš projekt, byla zmíněna ve výzvě pro předkládání žádostí, 
na základě které bylo rozhodnuto o zažádání o podporu. 
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Hodnocení projektu, na který je požadována podpora z fondů 
Evropské unie, probíhá ve třech rovinách: 
 Hodnocení formálních náležitostí žádosti o dotaci 
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 Hodnocení přijatelnosti projektu 
 Hodnocení odbornou komisí 
Okamžitě po přijetí žádosti o dotaci příslušným orgánem, v našem 
případě Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, je tato 
žádost podrobena kontrole formálních náležitostí. Touto fází projekt 
Vzděláním k úspěchu zdárně prošel. 
V další fázi je nutno posoudit přijatelnost projektu. To znamená 
posouzení oprávněnosti nároku žadatele na podporu, adekvátní zaměření 
projektu a další podmínky. Také tuto fázi náš projekt Vzděláním 
k úspěchu úspěšně prošel. 
V poslední fázi hodnocení je projekt posouzen odbornou komisí a 
podle výsledku tohoto hodnocení je následně rozhodnuto o přidělení či 
nepřidělení dotace. U projektu se hodnotí několik různých oblastí, 
přičemž každá z nich má určitou váhu. Projekt, který má mít právo na 
podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie, musí v této fázi 
hodnocení dosáhnout určité bodové hranice.  
U projektu Vzděláním k úspěchu ještě toto hodnocení neproběhlo a 
není tudíž možné říci, zda byl projekt úspěšný či ne. Podle zákulisních 
informací by mělo být hodnocení našeho projektu známo během 
nejbližších několika měsíců. 
V případě, že by došlo k hodnocení kladnému, bude poté s žadatelem 
podepsána smlouva o poskytnutí finančních prostředků z veřejných 
financí Evropské unie. 
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Pro každý projekt, který v nějaké společnosti vzniká, se nabízí různé 
alternativy financování. Toto platí i pro projekt Vzděláním k úspěchu. 
Pro tento projekt připadají v úvahu následující možnosti: 
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 Financování ze Strukturálních fondů Evropské unie 
 Financování z národních veřejných rozpočtů 
 Financování z cizích zdrojů (úvěr) 
 Financování z vlastních zdrojů 
Každá z těchto možností má svá specifika, která popíši 
v následujících podkapitolách. 
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Ze Strukturálních fondů Evropské unie je možno získat prostředky na 
základě žádosti o dotaci. Zda-li bude žádost úspěšná je zatím ve 
hvězdách a nezbývá než čekat na výsledek hodnocení odbornou komisí. 
Tento způsob financování je pro společnost SANVET prioritou. 
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Další možnost, jak získat finanční prostředky na realizaci projektu, 
jsou národní veřejné zdroje. V rámci žádosti o dotaci na projekt 
Vzděláním k úspěchu je požadován příspěvek ve výši přibližně 677 tisíc 
Kč. Tudíž v případě schválení žádosti o dotaci získá společnost SANVET 
finanční prostředky z národních zdrojů. Jiné plnění z tohoto zdroje je 
velmi nepravděpodobné. 
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V případě zamítavého rozhodnutí hodnotící komise MPSV by bylo 
nutné buď nalézt jiný zdroj financování, nebo projekt ukončit. 
Jedním ze zmiňovaných alternativních zdrojů financování může být 
financování cizích zdrojů, konkrétně úvěr. Na trhu je možno najít mnoho 
různých úvěrů, pomocí kterých by mohl být průběh projektu financován. 
Toto řešení by mohlo ovšem zdražit celý projekt vzhledem k nutnosti 
placení úroků z přijatých úvěrů.  
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Záleželo by tedy pouze na zvážení kompetentních zaměstnanců 
společnosti SANVET zda využít možnost úvěrového financování či ne. 
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Alternativou financování projektu může být také nalezení prostředků 
v rámci vlastních zdrojů.  
Tato varianta ovšem naráží na problém, kterým je současná finanční 
situace společnosti SANVET. Společnost totiž, vzhledem k realizované 
ztrátě v posledních letech, nemá volné finanční prostředky, kterými by 
mohla projekt podpořit. V případě, že by chtěla stůj co stůj projekt udržet 
při životě, by bylo nutné přesunout finanční prostředky z jiných aktivit. 
Záleželo by poté pouze na vedení společnosti, zda by bylo možné 
prostředky převést a zda by bylo vedení ochotno potřebné prostředky 
přesunout. 
Tato možnost přijde ovšem na řadu až v případě, že projektu nebude 
přidělena dotace z veřejných rozpočtů. 
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V případě, že by nedošlo k poskytnutí finančních prostředků ze 
Strukturálních fondů Evropské unie a projekt Vzděláním k úspěchu by 
byl buď odložen, nebo úplně zrušen, by bylo nutné řešit náš problém 
nějakým jiným způsobem.  
V našem případě by přicházely v úvahu tyto možnosti: 
 Výměna některých pracovníků 
 Externí školení 
 Tvorba jiného projektu 
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Tato možnost by vyžadovala propuštění nekompetentních pracovníků 
a získání takových, kteří by byli schopni zastávat uvolněné pozice lépe 
než zaměstnanci dosavadní.  
Je ovšem otázkou, zda by vůbec takoví pracovníci byli na trhu práce 
k dispozici. Vzhledem k tomu, že práce v maloobchodních prodejnách 
sítě Zvěrokruh vyžaduje do jisté míry specifické znalosti, můžeme 
usoudit, že by na trhu práce nebylo zrovna nejjednodušší adekvátní 
pracovníky získat. 
Pokud by se nepodařilo získat dostatečné množství lidí z těch, kteří 
aktuálně práci hledají, existuje ještě možnost přetáhnout některé 
zaměstnance konkurentů. 
Celkově se tato alternativa nejeví příliš reálně, neboť lidí 
s potřebnými znalostmi a dovednostmi není mnoho. A těch, kteří by byli 
k dispozici, je ještě méně. 
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Další možností, jak nahradit projekt Vzděláním k úspěchu, by mohlo 
být externí školení. 
Tato varianta by spočívala v proplacení školení, které by zaměstnanci 
absolvovali u vybraného lektora. 
Tato varianta je zajisté reálná, ale vyžadovala by určité finanční 
náklady. Záleželo by poté na společnosti SANVET, zda by byla ochotna 
tyto náklady na své zaměstnance hradit.  
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Třetí možností, jak případně nahradit projekt Vzděláním k úspěchu, 
by bylo vytvořit projekt nový, který by se opět ucházel a grant ze 
Strukturálních fondů Evropské unie. 
Tato možnost by určitě mohla nabrat reálné rozměry, ale to pouze 
v případě, že by byla společnost SANVET ochotna se pustit do martyria 
v podobě tvorby projektu znovu. 
Bylo by ovšem nutné projekt zacílit trošku jiným směrem, protože 
výzva Školení je šance, na základě které byl projekt Vzděláním 
k úspěchu předložen, byla platná pouze do konce roku 2009. Bylo by 
tedy třeba vyhledat jinou výzvu, která by byla vhodná pro předložení 
dalšího projektu. 
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6. Přínos navrhovaného řešené 
Návrh řešení, kterým je projekt Vzděláním k úspěchu, by měl ve 
svém výsledku podstatně zlepšit profesní kvalifikaci zaměstnanců 
společnosti SANVET. Zaměstnanci by měli získat nové vědomosti a 
dovednosti v oblasti prodeje chovatelských potřeb a živých zvířat, 
informačních a komunikačních technologií a manažerských dovedností. 
Toto by mělo vést k viditelnému zlepšení pozice společnosti 
SANVET na trhu a ke zvýraznění její pozice vůči konkurentům.  
Zaměstnanci, kteří školení v rámci projektu absolvují, mohou využít 
nově nabyté znalosti a dovednosti taktéž v osobním životě, nebo 
v případě ukončení pracovního poměru s firmou SANVET, v průběhu 
dalšího zaměstnaneckého poměru s dalším zaměstnavatelem. Tato 
situace by ovšem byla pro společnost SANVET nežádoucí, a proto je 
v jejím nejlepším zájmu si své zaměstnance udržet. 
Navrhované řešení také zvýší konkurenceschopnost českých lidí 
v rámci mezinárodního trhu pracovních sil, a to proto, že naprostá většina 
zaměstnanců společnosti je české národnosti. 
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7. Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval tématikou financování 
projektu ze strukturálních fondů Evropské unie. Mezi tyto fondy můžeme 
zařadit Evropský fond pro regionální rozvoj a pak také Evropský sociální 
fond, který zahrnuje tři operační programy – Lidské zdroje a 
zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – 
adaptabilita. Pro každý z těchto programů je vyčleněno z rozpočtu unie 
určité množství finančních prostředků. Tyto jsou poskytovány vybraným 
projektům. 
Každý projekt prochází určitými životními fázemi. Mezi tyto fáze 
můžeme zařadit identifikaci, přípravu, posouzení a schválení, podání 
žádosti, rozhodnutí o financování realizace, monitoring, hodnocení a 
ukončení projektu. 
V praktické části svojí práce jsem se zaměřil na projekt nazvaný 
Vzděláním k úspěchu, který byl zpracováván ve firmě MVDr. Ivo Dupal 
– SANVET. V rámci spolupráce s touto firmou mi bylo dovoleno podílet 
se na zpracovávání projektu a následně také žádosti o dotaci ze 
Strukturálních fondů Evropské unie. Tento projekt by měl konkrétně být 
financován přes operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
V současné době je stav takový, že žádost byla podána a nyní je třeba 
vyčkat na posouzení pověřeným orgánem. Pověřeným orgánem je 
v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rozhodnutí o 
poskytnutí či neposkytnutí dotace by mělo být vyneseno v nejbližších 
měsících. 
V případě zamítavého rozhodnutí hodnotící komise je možno projekt 
udržet při životě pomocí prostředků z jiných zdrojů, kam je možno 
zařadit například vlastní zdroje či úvěr.  
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Během vypracovávání své práce jsem získal spoustu poznatků 
týkajících se fondů Evropské unie a projektů, které se snaží získat 
podporu z těchto zdrojů. Měl jsem možnost účastnit se přípravy jednoho 
takovéhoto projektu a doufám, že úsilí věnované přípravě nepřijde vniveč 
a žádost o podporu z prostředků Evropské unie bude vyřízena kladně. 
Na začátku své bakalářské práce jsem si stanovil hlavní cíl a několik 
vedlejších cílů.  
Mezi vedlejší cíle jsem zařadil sestavení přehledu o Strukturálních 
fondech Evropské unie. Tento cíl se mi podařilo splnit a díky tomu jsem 
získal přehled o těchto fondech. Dalším cílem bylo najít problém, který 
by vyžadoval řešení. Tento se mi podařilo najít v oblasti vzdělání 
zaměstnanců. Třetím pomocným cílem bylo vybrat fond a operační 
program, který by poskytoval prostor k získání dotace na vytyčenou 
oblast. Pro financování vzdělávání zaměstnanců je možno využít 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského 
sociálního fondu. 
Jako hlavní cíl své práce jsem si stanovil pomoci zpracovat projekt, 
který by měl naději získat podporu z fondů Evropské unie. Tento cíl jsem 
podle mého mínění splnil, i když jenom z části, neboť jsem se podílel na 
přípravě projektu, u něhož zatím ještě není jisté, zda tento projekt 
finanční prostředky z evropských fondů získá.  
Splnění hlavního cíle je tedy otevřené, i když můj pocit je takový, že 
projekt je na dobré cestě k získání veřejných prostředků z Evropské unie.  
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BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČR  Česká republika 
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ECU  Evropská měnová jednotka 
EU  Evropská unie  
ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF  Evropský sociální fond 
HDP  Hrubý domácí produkt 
ICT  Informační a komunikační technologie 
IČ  Identifikační číslo 
THP  Technicko-hospodářský pracovník 
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